CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950
Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor – Cezary Andrzej Jurkiewicz tel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79
Zastępca Dyrektora ds. planowania i inwestycji – Łukasz Grocholski tel. +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09
Zastępca Dyrektora ds. infrastruktury – Mariusz Kałużny tel. +48 22 529 87 39, fax: +48 22 529 89 09

Warszawa, dnia 29.06.2016 r.

KONFERENCJA PRASOWA

Dot. **SKOCZNI NARCIARSKIEJ WIELKA KROKIEW IM. STANISŁAWA MARUSARZA W ZAKOPANEM**

Szanowni Państwo,

Informujemy Państwa, a za Państwa pośrednictwem wszystkich zainteresowanych, o unieważnieniu przetargu na rozbudowę skoczni narciarskiej Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza w Zakopanem

Przetarg miał prowadzić do rozstrzygnięcia postępowania na rozbudowę Wielkiej Skoczni. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione 31 maja br. Powodem takiej decyzji był fakt, że złożone oferty ponad dwukrotnie przewyższały kosztorys. W konsekwencji rozmów z firmami, które wzięły udział w dialogu technicznym przybliżona została wartość inwestycji i najniższy możliwy koszt wykonania remontu Wielkiej Krokwi zgodnie z założeniami zakładanymi przez Centralny Ośrodek Sportu.

W odpowiedzi na ogłoszony drugi przetarg, do dnia 27.06.2016 roku wpłynęły dwie oferty, z których nie został ostatecznie wyłoniony wykonawca remontu Wielkiej Krokwi.

Ten przetarg, wykazał możliwość oszczędności ponad 1 mln zł, w porównaniu z najniższą ofertą kosztową przedstawioną poprzednio, ale nadal jest to naszym zdaniem, zbyt wygórowana kwota i nieakceptowalny dla nas koszt.

Podjęliśmy decyzję o realizacji etapowej modernizacji skoczni. W 2016 roku wykonamy rozbieg skoczni z zabudową torów lodowych, oraz urządzeń towarzyszących na najeździe. Takie rozwiązanie, pozwoli nam wykorzystać skocznię w sezonie 2016/2017, a w szczególności na organizację Pucharu Świata w styczniu 2017 roku. Po zmianie profilu rozbiegu, mamy otwartą drogę do uzyskania czasowego certyfikatu dopuszczenia skoczni do użytkowania, co jest ustalone z Ekspertami FIS ds. Budowy Skoczni Narciarskich.

Nasza decyzja została w pełni poparta przez Polski Związek Narciarski i Tatrzański Związek Narciarski. Przekażemy Państwu po konferencji treść oświadczenia, które w tej chwili Państwu odczytam.

Przedstawiam Państwu harmonogram naszych działań:

Dziś, tj. 29.06 unieważniamy przetarg i ogłaszamy nowy przetarg nieograniczony.

14 lipca o godzinie 12.00 nastąpi otwarcie ofert.